

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА**

П Р И К А З

23.01.2023

№ 22-о

с.Ребриха

О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ребрихинского района

С целью организованного введения в общеобразовательных организациях Ребрихинского района федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФООП НОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, № 993, от 23.11.2022 1014 соответственно, на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.12.2022 №1618 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
план-график мероприятий введения ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Ребрихинского района (приложение 1);
рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Ребрихинского района (приложение 2).
2. Информационно-методическому кабинету Комитета по образованию (Яшкова Н.В.) обеспечить методическое сопровождение введения ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательных организациях Ребрихинского района.
- 3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организациях Ребрихинского района:
обеспечить разработку плана-графика мероприятий по введению ФООП НОО, ООО и СОО в общеобразовательной организации;
осуществить контроль готовности общеобразовательной организации к введению ФООП НОО, ООО и СОО.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию

Е.А.Карпова



ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ребрихинского района

п/п	Мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФООП НОО, ООО, СОО) в общеобразовательных организациях Ребрихинского района	январь 2023	Курьянова Е.Н.	создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО
1.2	Разработка муниципального плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО в общеобразовательных организациях Ребрихинского района	январь 2023	Карпова Е.А.	разработаны муниципальные планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО
1.3.	Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой общеобразовательной организации Ребрихинского района	январь 2023	Карпова Е.А. руководители общеобразовательных организаций	разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждой общеобразовательной организации Ребрихинского района
1.4	Актуализация сведений об ответственных в общеобразовательных организациях за введение ФООП НОО, ООО, СОО	январь 2023	Курьянова Е.Н.	актуализирована база данных по специалистам, ответственным за введение ФООП НОО, ООО, СОО

1.5	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций	НОО не позднее 01.04.2023 ООО и СОО — не позднее 15.06.2023	руководители общеобразовательных организаций	обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
1.6	Участие в селекторных совещаниях с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее — МОУО) по введению ФООП НОО, ООО, СОО	18.01.2023 15.04.2023 17.05.2023 29.06.2023 10.08.2023	Карпова Е.А.	синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на региональном и муниципальном уровнях
1.7	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций Ребрихинского района к введению ФООП НОО, ООО, СОО	апрель 2023 август 2023	Курьянова Е.Н. руководители общеобразовательных организаций	установлен уровень готовности образовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО, выявлены общеобразовательные организации, требующие адресной помощи
1.8	Оснащение ОО, включая их филиалы, предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	Карпова Е.А. руководители общеобразовательных организаций	материально-техническая база образовательных организаций приведена в соответствие требованиям ФООП
1.9	Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП	2023-2024	Карпова Е.А. руководители общеобразовательных организаций	фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП

2. Методическое сопровождение

2.1	Участие в вебинарах, федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО для педагогических работников	по отдельному плану	Яшкова Н.В.	обеспечено методическое сопровождение педагогов
2.2	Проведение заседаний ММО по предметам по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	по отдельному плану	Яшкова Н.В.	синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях
2.3	Организация стратегических сессий в общеобразовательных организациях	май-июль 2023	Курьянова Е.Н. Яшкова Н.В.	оказана адресная методическая поддержка управленческим командам общеобразовательных организациях
2.4	Приведение рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО	март 2023	Курьянова Е.Н. Яшкова Н.В.	разработаны рабочие программы учебных курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО

3. Информационно- разъяснительная работа

3.1	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО сайтах Комитета по образованию и общеобразовательных организаций	январь 2023	Курьянова Е.Н. руководители общеобразовательных организаций	
3.2.	Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО в СМИ	январь — август 2023	Курьянова Е.Н. руководители общеобразовательных организаций	общественность получила информацию о подготовке образовательных организаций к введению ФООП НОО, ООО, СОО

3.3	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	март 2023	руководители общеобразовательных организаций	обеспечено информирование общественности
-----	--	-----------	--	--

Состав рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ребрихинского района

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | Карпова Е.А. | Председатель Комитета по образованию |
| 2. | Яшкова Н.В. | Заведующий ИМК |
| 3. | Курьянова Е.Н. | Главный специалист по общему образованию |
| 4. | Мишина Н.И. | Методист по общеобразовательным предметам |
| 5. | Ниденталь Т.Ю. | Начальник кадрового и документационного обеспечения |