

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

04.06.2021

с. Ребриха

№ 180

Об утверждении дорожной карты
проведения Оценки

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края «О проведении Оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Алтайского края в 2021 году» от 21.05.2021 г. №716,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту проведения Оценки механизмов управления качеством образования Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края в 2021 году (прилагается).
2. Провести Оценку муниципальных управленческих механизмов в соответствии с дорожной картой;
3. Внести муниципальные данные по всем направлениям и позициям оценивания в созданный КАУО «Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования» электронный ресурс в региональной информационной системе мониторинга оценки качества образования и ГИА в срок до 23.08.2021;
4. Организовать работу с результатами Оценки муниципальных управленческих механизмов в срок до 19.11.2021.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета
по образованию



Е.А. Карпова

Курьянова Евгения Николаевна,
8(38582)21054

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета по образованию
от «04» июня 2021 г. № 180_____

**Дорожная карта проведения оценки механизмов управления качеством образования
Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края в 2021 году**

№ п\п	Описание действий	Дата реализации	Ответственный
1.	Назначение муниципального организатора Оценки	26.05.2021	Карпова Е.А.
2.	Назначение муниципальных ответственных за направления Оценки	26.05.2021	Карпова Е.А., специалисты Комитета
3.	Утверждение муниципальной дорожной карты проведения Оценки	10.06.2021	Карпова Е.А.
4.	Участие муниципального организатора Оценки в работе системы электронного обучения Moodle	03.06.2021 - 23.08.2021)	Карпова Е.А.
5.	Участие в методических вебинарах, организованных Министерством образования и науки Алтайского края	03.06.2021 (далее - еженедельно до 01.07.2021)	специалисты Комитета
6.	Обучение муниципальных организаторов и технических специалистов работе на электронном ресурсе АИЦТиОКО	21.06.2021	специалисты Комитета
7.	Работа Комитета с документами для Оценки	постоянно до завершения Оценки	специалисты Комитета
8.	Размещение Комитетом данных для Оценки в РИС МОКО	постоянно до завершения Оценки	специалисты Комитета
9.	Анализ результатов 1 этапа Оценки муниципальным организатором	28.08.2021	Карпова Е.А., специалисты Комитета
10.	Согласование и корректировка муниципальных данных Оценки	06.09.2021	Карпова Е.А., специалисты Комитета
11.	Анализ результатов 2 этапа Оценки муниципальным организатором	06.09. - 20.09.2021	Карпова Е.А., специалисты Комитета
12.	Загрузка в ФИС ОКО файлов с результатами и протоколов Оценки	24.09.2021	Карпова Е.А., специалисты Комитета

№ п\п	Описание действий	Дата реализации	Ответственный
13.	Работа Комитета с результатами оценки	по отдельному плану	Карпова Е.А., специалисты Комитета
14.	Участие в краевом совещании по организации, проведению и результатам Оценки	19.11.2021	Карпова Е.А., специалисты Комитета